

| FASES | No. | ACTIVIDAD  |
|-------|-----|--|
|       | 1   | Identificación y elección de la empresa con la problemática                    |
| N     | 2   | Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución |
|       |     |  |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>PREPARACIÓN</b> | 3 | Conoce tu empresa<br>(Antecedentes Históricos) :<br>Actividad o Giro, Visión,<br>Misión, Objetivos, metas,<br>estructura orgánica  |
|                    | 4 | Elaboración del Marco<br>Referencial: Antecedentes,<br>Marco teórico y Marco<br>Conceptual   |
| <b>DESARROLLO</b>  | 5 | Presentación de la posible<br>solución con la evidencia de<br>la propuesta de una Guía o<br>Cípticos en donde se<br>establezcan los pasos a seguir<br>para su desarrollo |
|                    |   |  |

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>COMUNICACIÓN</b> | 6 | Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador para posteriormente elaborar el video de la presentación del proyecto |
|---------------------|---|---|

## PLAN D

| DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN  | FECHA DE E |
|--|------------|
|  | INICIAL    |
| Se identifico la entidad en la ciudad de villahermosa y para ir a realizar una visitar y ver mas de fondo las problemáticas.                   | 8/18/2025  |
| Se planteo unas posibles soluciones entre mis compañeros de equipo que debatimos en nuestro grupo de whattsap con el fin de intercambiar ideas | 8/25/2025  |

|   |            |
|---|------------|
| <p>La Central de Abastos de Villahermosa se inauguró en 1983 como parte de un proyecto estatal para concentrar en un solo lugar el comercio mayorista y minorista de productos básicos, principalmente alimentos. Su creación respondió a la necesidad de ordenar el abasto de la ciudad, que hasta entonces se realizaba en mercados dispersos y con problemas de saturación. Desde entonces, se consolidó como el principal punto de distribución de frutas, verduras, carnes y abarrotes en la capital tabasqueña y su zona conurbada.</p> | 9/8/2025   |
|   | 9/22/2025  |
|   | 10/20/2025 |

11/17/2025

## DETALLE DE ACCIÓN

| EJECUSIÓN<br>FINAL | DURACIÓN    | RESPONSABLE | ESTATUS   |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 8/22/2025          | Una semana  |             | Concluido |
| 9/5/2025           | Dos semanas |             | Concluido |

|            |               |  |           |
|------------|---------------|--|-----------|
|            |               |  |           |
| 9/12/2025  | Una semana    |  | Concluido |
| 10/17/2025 | cuatro semana |  |           |
| 11/14/2025 | cuatro Semana |  |           |

|           |             |  |  |
|-----------|-------------|--|--|
| 12/5/2025 | Tres Semana |  |  |
|-----------|-------------|--|--|

## OBSERVACIÓN

Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la infomarición alcance.

Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.

Se determino los antecedentes historicos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio

Se investigo todo el antecedente de la empresa, considerando su evolución como empresa.

Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere os criterios y herramientas para poder realzarlo

Se prepara la presentación  
previa del proyecto integrador