

PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

FASES	No.	TEMATICA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN		TIEMPO ESTIMADO	ESTATUS	OBSERVACIÓN
				INICIAL	FINAL			
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	Se investigo acerca de la central de abastos, ya que nos llamamos la atención al equipo, ya que es importante en la ciudad y necesaria para agricultores, empresarios y emprendedores	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	concluido	Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la información alcance.
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática	Se investigo y determino acerca de las problemáticas de la entidad que son la falta de calidad, y la falta de presupuesto que impide que se desarrollen de una mejor manera las actividades en la central de abastos	25/08/2025	29/08/2025	Una semana	concluido	Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
	3	Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución	La propuesta que estamos elaborando es mejorar los estándares de calidad y el estado de los productos. Y que se hagan propuestas para que se asigne más presupuesto que es necesario para una mejor labor de la central de abastos	01/09/2025	05/09/2025	Una semana	Concluido	Se determino la posible solución en la cual se realizó una lluvia de ideas de las propuestas para llevar a cabo en lo referente a la posible solución.
	4	Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica	La Central de Abastos de Villahermosa se inauguró en 1983 como parte de un proyecto estatal para concentrar en un solo lugar el comercio mayorista y minorista de productos básicos, principalmente alimentos. Su creación respondió a la necesidad de ordenar el abasto de la ciudad, que hasta entonces se realizaba en mercados dispersos y con problemas de saturación. Desde entonces, se consolidó como el principal punto de distribución de frutas, verduras, carnes y abarrotes en la capital tabasqueña y su zona conurbada.	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	Concluido	Se determino los antecedentes históricos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
	5	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes	La Central de Abastos de Villahermosa surgió para organizar el comercio mayorista de alimentos en la región. Con el tiempo, ha crecido y modernizado su infraestructura, mejorando servicios de transporte, almacenamiento y seguridad. Su evolución la ha consolidado como un centro clave para la distribución y el desarrollo económico de Tabasco.	22/09/2025	26/09/2025	Una semana	Concluido	Se investigo todo el antecedente de la empresa, considerando su evolución como empresa.

		Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y Marco Conceptual	Se investigará y analizará la información relacionada con la Central de Abastos de Villahermosa para comprender su funcionamiento, estructura, impacto económico y su papel en la distribución de productos en la región.	29/09/2025	17/10/2025	Tres semanas	Concluido	Se investigara y analizará la información
	6							

DESARROLLO	7	Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo	Se desarrollará una propuesta con los pasos a seguir para ofrecer una posible solución a la problemática detectada en la Central de Abastos de Villahermosa, considerando acciones	20/10/2025	31/10/2025	Dos semana	Concluido	Se desarrollara la propusta de los pasos aseguir par dar la posible solución a la problemática planteada.
	8	Presentación de la posible solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establecan los pasos aseguir para su desarrollo	Se desarrollará una propuesta presupuestaria paso a paso para resolver la problemática de la Central de Abastos de Villahermosa. Esta incluirá un diagnóstico financiero, análisis de costos, definición de alternativas, elaboración de un plan técnico-económico, aplicación piloto, capacitación, monitoreo y control del presupuesto. Se emplearán herramientas como hojas de cálculo, matrices costo-beneficio y cronogramas, considerando criterios de eficiencia, viabilidad y transparencia para optimizar el uso de los recursos y asegurar una gestión financiera sostenible.	03/11/2025	07/11/2025	una Semana	Concluido	Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere os criterios y herramientas para poder realizarlo
	9	Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador, con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador.	Se realizará la finalización de la guía de elaboración del proyecto integrado, asegurando que todos los apartados presupuestarios estén completos y coherentes. Posteriormente, se iniciará la conformación de la presentación del proyecto, destacando los objetivos, el diagnóstico financiero, la propuesta de solución, el plan de acción y los resultados esperados, con el fin de mostrar de manera clara y profesional la viabilidad económica y operativa de la Central de Abastos de Villahermosa.	10/11/2025	14/11/2025	Una semana	Concluido	Finalización de la Guía de elaboración del proyecto integrador e iniciación de la conformación de la presentación del proyecto.
	10	Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador	Se preparará la presentación previa del proyecto integrador, enfocada en exponer los avances obtenidos, el análisis presupuestario, la propuesta de solución y los resultados esperados	17/11/2025	21/11/2025	Una semana	Concluido	Se prepara la presentación previa del proyecto integrador

COMUNICACIÓN	11	Preparación del Video	Se programará la elaboración del video para la integración del proyecto, con el objetivo de presentar de forma visual y resumida los principales aspectos del análisis presupuestario, la propuesta de solución y los resultados esperados del proyecto de la Central de Abastos de Villahermosa.	24/11/2025	28/11/2025	Una semana	Concluido	Se programara la elaboración del video para la integración del proyecto
	12	Presentación del Video	Se presentará el proyecto para su conocimiento, mostrando los resultados del análisis presupuestario, la propuesta de solución y el plan de acción planteado para la Central de Abastos de Villahermosa, con el fin de evaluar su viabilidad y recibir retroalimentación para su mejora final.	01/12/2025	05/12/2025	Una semana	Concluido	Se presentara para su conocimiento