

## PLAN DE ACCIÓN

FASES	No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN		DURACIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS
				INICIAL	FINAL			
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	Se identifíco la entidad en la ciudad de villahermosa y para ir a realizar una visitar y ver mas de fondo laas problematicas.	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	Guillermo	concluido
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución	Se planteo unas posibles soluciones entre mis compañeros de equipo que debatimos en nuestro grupo de whaattsap con el fin de intercambiar ideas	25/08/2025	05/09/2025	Dos semana	Guillermo	concluido
	3	Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica	La Central de Abastos de Villahermosa se inauguró en 1983 como parte de un proyecto estatal para concentrar en un solo lugar el comercio mayorista y minorista de productos básicos, principalmente alimentos. Su creación respondió a la necesidad de ordenar el abasto de la ciudad, que hasta entonces se realizaba en mercados dispersos y con problemas de saturación. Desde entonces, se consolidó como el principal punto de distribución de frutas, verduras, carnes y abarrotes en la capital tabasqueña y su zona conurbada.	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	Jorge Abel	concluido

DESARROLLO	4	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes, Marco teorico y Marco Conceptual	Se investigaron los antecedentes de la Central de Abastos de Villahermosa, considerando su evolución como empresa en el ámbito presupuestario. A lo largo del tiempo, ha mejorado su administración financiera, ampliado su infraestructura y optimizado el uso de recursos económicos, lo que le ha permitido fortalecer su papel como centro clave de distribución y contribuir al desarrollo económico de la región.	22/09/2025	17/10/2025	cuatro semana	Yovani	concluido
	5	Presentación de la posible solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establezcan los pasos a seguir para su desarrollo	Se desarrollará una propuesta presupuestaria paso a paso para solucionar la problemática de la Central de Abastos de Villahermosa. Incluirá diagnóstico financiero, análisis de costos, generación de alternativas, elaboración del plan técnico-económico, aplicación piloto, capacitación, monitoreo y fondo de contingencia. Se emplearán herramientas como hojas de cálculo, matrices costo-beneficio y cronogramas, considerando criterios de eficiencia, viabilidad y control presupuestal.	20/10/2025	14/11/2025	cuatro Semana	Luis Fernando	concluido

COMUNICACIÓN		Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador para posteriormente elaborar el video de la presentación del proyecto	Se preparará la presentación previa del proyecto integrador, donde se expondrán los avances presupuestarios, la propuesta de solución y los resultados esperados para la Central de Abastos de Villahermosa, con el fin de evaluar su coherencia técnica y financiera antes de la presentación final.					
	6			17/11/2025	05/12/2025	Tres Semana	Rosa Isela	concluido

OBSERVACIÓN
Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la infomarción alcance.
Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
Se determino los antecedentes hisotricos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio

Se investigo todo el antecedente de la empresa, considerando su evolución como empresa.

Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere los criterios y herramientas para poder realizarlo

Se prepara la presentación previa del  
proyecto integrador